照明計画のプロセス概要

STUDIO LUME

基本計画	照明コンセプト	・打ち合わせによる照明計画の方針検討 （施主、建築家、使用者、その他建築物に関わる人） ・照明コンセプトの提案 （照明手法、色温度、建築における光のシークエンス、 時間や季節による光のシナリオ、その他空間に応じて）
	照明設計	・照明器具の選定、実験 （器具自体を指定できない場合は性能仕様書を作成） ・照明器具のデザイン（必要に応じて） ・照度計算 ・配灯図作成 ・建築化照明のディテール ・光に絡む周囲の素材への提案 ・配線のグループ分けへの提案 ・調光器、センサー、制御システムなどの提案 ・調光シーンの作成 ・CG、模型などによる完成イメージの作成（必要に応じて）
	見積	・照明器具及び調光器の見積
実施計画	実施設計	・実施建築設計図に即した配灯図の見直し ・実施建築設計図に即した器具の見直し ・特注器具のディテールデザイン ・建築に絡む照明器具の設置概略図 ・光に絡む建築素材などのチェック、現場実験 ・器具の光のチェック（必要に応じて、特に特注品は必須） ・予算とのすり合わせ
	監理	・現場での効果の確認 ・現場での器具位置確認 ・その他建築素材、器具納まりの確認 ・スポットライト等のフォーカシング